

5. CRONOGRAMA PDUI-PIRACICABA (8ª reunião da Comissão Técnica, em 12 de setembro de 2018) - Este item integra o Guia Metodológico.

ETAPAS E PRODUTOS CONCLUÍDOS EM 2017																																			
Elaboração do Guia Metodológico																																			
Aprovação do Guia Metodológico pela Comissão Técnica																																			
Elaboração do Panorama Regional																																			
Validação do Panorama Regional pela Comissão Técnica																																			
Realização das oficinas regionais para elaboração do Diagnóstico																																			
Elaboração do relatório das oficinas regionais																																			
Validação do Diagnóstico Regional pela Comissão Técnica																																			
Abertura e divulgação da Plataforma Digital																																			
ETAPAS E PRODUTOS EM ANDAMENTO E A SEREM FINALIZADOS	2018								2019																2020										
	JANEIRO A SETEMBRO	OUT		NOV		DEZ		JAN		FEV		MAR		ABRIL		MAIO		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ		JAN		FEV	
		Quinz.	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª			
1. Recebimento das Propostas na Plataforma Digital																																			
2. Reuniões dos Grupos de Trabalhos Virtual / Presencial																																			
3. Sistematização das Propostas da Plataforma Digital																																			
4. Elaboração do Macrozoneamento																																			
5. Elaboração do Caderno de Propostas																																			
6. Disponibilização e apreciação dos Cadernos de Propostas para Comissão Técnica																																			
7. Aprovação do Caderno de Propostas pela Comissão Técnica																																			
8. Ajustes indicados pela Comissão Técnica a serem feitos no Caderno de Propostas																																			
9. Publicação e divulgação na Plataforma Digital do Caderno de Propostas																																			
10. Realização das Audiências Públicas																																			
11. Análise das contribuições dos Cadernos de Propostas após Audiências Públicas nos Grupos de Trabalho																																			
12. Aprovação do Caderno Final de Propostas pela Comissão Técnica																																			
13. Elaboração dos Cadernos de Sustentação																																			
14. Edição final dos Cadernos de Propostas e Sustentação																																			
15. Aprovação do Caderno de Propostas pela Comissão Técnica																																			
16. Elaboração da Minuta do Projeto de Lei																																			
17. Validação da Minuta do Projeto de Lei pela Comissão Técnica e aprovação pelo Conselho																																			
18. Encaminhamento da Minuta do Projeto de Lei																																			